



P.T. TRIJAYA NASIONAL

CONTRACTOR

Kantor : Jl. Muding Sari No. 3 Kerobokan Kaja - Badung
Telpon : (0361) 420668 Fax : (0361) 438169

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST 1) Nomor : 001/BAST1/RSBM/XII/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH**
NIP : 19770518 199803 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatab Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali Mandara
Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai No. 548 Sanur, Denpasar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **A.A. Made Yoga**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Muding Sari, No. Kerobokan Kaja, Badung

Yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 100% Nomor 020/BAP/TJN.RSBM/XII/2024 Tanggal 20 Desember 2024. Bahwa Dengan ini PIHAK KEDUA sebagai tersebut diatas telah menyelesaikan Fisik 100% pada tanggal 20 Desember 2024, hasil pekerjaan/Pengadaan/Jasa Kepada PIHAK PERTAMA dalam Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Bangunan Gedung Diklat RSUD Bali Mandara, sesuai dengan:

1. Surat Perjanjian:
Nomor : B.43.027/10902.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
031/TJN-SPK/V/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 31 Mei 2024
Nilai Kontrak : Rp 16.368.476.400,00
2. Addendum I Surat Perjanjian:
Nomor : B.43.027/15308.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
002/TJN-ADD.1/VIII/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 02 Agustus 2024
Nilai Kontrak : Rp 16.368.476.400,00
3. Addendum II Surat Perjanjian:
Nomor : B.43.027/18406.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
013/TJN-ADD.2/IX/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 13 September 2024
Nilai Kontrak : Rp 18.005.224.500,00

Dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima hasil Pekerjaan/Pengadaan/Jasa yang diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan perjanjian yang dimaksud diatas.


Pihak Kedua Masih Mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masa pemeliharaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak Penyerahan Pertama Pekerjaan

(PHO) dimulai dari tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 14 Desember 2025, yaitu segala kekurangan sempurnaan / cacat-cacat dalam pekerjaan harus disempurnakan Kembali oleh PIHAK KEDUA pada masa pemeliharaan tersebut

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali Mandara



Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19770518 199803 1 003

PIHAK KEDUA
PT. Trijaya Nasional



A.A Made Yoga
Direktur



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ඩිනසාස්ත්‍රාල සෞඛ්‍ය සේවා
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය
RSUD BALI MANDARA




රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය (පරිපාලන), රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා මණ්ඩලය (පරිපාලන) 1333000000
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

DAFTAR HADIR

Nama : Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan
Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara
Hari/ tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Waktu : 14.00 Wita
Tempat : Direksi Keet
Acara : Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Diklat pada RSUD
Bali Mandara

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
2.	I Kade Iman Darmawan, S.Kep,Ns,M.Kep.	PPTK	
3.	I Wayan Artawa, ST	Koordinator Direksi Teknis	
4.	Ni Wayan Winda Wirastuti, A.Md.KL	Tim Direksi	
5.	Cokorda Istri Mita Pemayun, S.KM	Tim Direksi	
6.	Ida Bagus Agung Binatara Putra, S.KM	Tim Direksi	
7.	Putu Siandyana, ST	Tim Direksi	

8.	Gede Tangkas, ST	Tim Direksi	
9.	Ni Made Rai Astiti, A.Md.KL	Tim Direksi	
10	I Gusti Bagus Wisnu Aditya Putra, S,Ti	Tim Direksi	
11.	Gunanto, SE	Direktur PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	
12.	Ir. Moch. Azhar	Team Leader PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	
13.	AA. Made Yoga	Direktur PT. TRIJAYA NASIONAL	
14	I Nyoman Ari Triatmika, ST.	Project Manager PT. TRIJAYA NASIONAL	

Mengetahui/Menyetujui:
Untuk dan Atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali
Mandara


Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19770518 199803 1 003



P.T. TRIJAYA NASIONAL CONTRACTOR

Kantor : Jl. Muding Sari No. 3 Kerobokan kaja – Badung
Telpon : (0361) 420668 Fax : (0361) 438189

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 100 % Nomor : 020/BAP/TJN.RSBM/XII/2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **20** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD
Bali Mandara
2. Gunanto, SE : Kuasa KSO PT. ARSS Baru KSO CV. Gumi
Artha Karya (Konsultan Pengawas)
3. A. A. Made Yoga : Direktur PT. Trijaya Nasional (Kontraktor
Pelaksana)

Berdasarkan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan
Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan terhadap :
Pekerjaan : Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :
Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Nomor Kontrak : B.43.027/10902.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
031/TJN-SPK/V/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 31 Mei 2024
Nomor Addendum I : B.43.027/15308.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
002/TJN-ADD.1/VIII/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 2 Agustus 2024
Nomor Addendum II : B.43.027/18406.24/IP/RSBM (Pihak Pertama)
013/TJN-ADD.2/IX/2024 (Pihak Kedua)
Tanggal : 13 September 2024
2. Pelaksanaan Checklist. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut dimulai dari pengecekan
dimensi ruang-ruang dan unit pada as build drawing dengan di lapangan.
3. Pengecekan kembali backup hitungan volume setiap sub pekerjaan berdasarkan hasil
pengukuran pada Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :
Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.
4. Pengecekan keseluruhan sub pekerjaan yang sudah dikerjakan dan sub pekerjaan yang
perlu dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Konsultan Pengawas
PT. ARSS Baru
KSO CV. Gumi Artha Karya


Gunanto, SE
Kuasa KSO

Kontraktor Pelaksana
PT. Trijaya Nasional


A. A. Made Yoga
Direktur

Mengetahui/Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali Mandara


Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH.MH
NIP. 19770518 199803 1 003

පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
RSUD BALI MANDARA



රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (පළාත් පාලන ආයතන) රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව (පළාත් පාලන ආයතන) 1335000000
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

DAFTAR HADIR

Nama : Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi :
Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara
Hari/ tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Direksi Keet
Acara : Pembahasan Pemeriksaan 100%

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	
2.	I Kade Iman Darmawan, S.Kep,Ns,M.Kep.	PPTK	
3.	I Wayan Artawa, ST	Koordinator Direksi Teknis	
4.	Ni Wayan Winda Wirastuti, A.Md.KL	Direksi Teknis	
5.	Cokorda Istri Mita Pemayun, S.KM	Direksi Teknis	
6.	Ida Bagus Agung Binatara Putra, S.KM	Direksi Teknis	
7.	Putu Siandyana, ST	Direksi Teknis	
8.	Gede Tangkas, ST	Direksi Teknis	
9.	Ni Made Rai Astiti, A.Md.KL	Direksi Teknis	
10	I Gusti Bagus Wisnu Aditya Putra, S,Ti	Direksi Teknis	

11.	Gunanto, SE	Direktur PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	
12.	Ir. Moch. Azhar	Team Leader PT. ARSS BARU KSO CV. GUMI ARTHA KARYA	
13.	AA. Made Yoga	Direktur PT. TRIJAYA NASIONAL	
14	I Nyoman Ari Triatmika, ST.	Project Manager PT. TRIJAYA NASIONAL	

Mengetahui/Menyetujui:

Untuk dan Atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat pada RSUD Bali
Mandara



Dr. I Dewa Agung Gede Manu, SH, MH
NIP. 19770518 199803 1 003